

Ogłoszenie nr 369578 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.



Kalisz: Zamówienie dodatkowe tzn. konieczne roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. "Budowa zadaszona kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-205"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 86833-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak

Numer ogłoszenia: 101379-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 148577-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, krajowy numer identyfikacyjny 25093876400000, ul. ul. Nowy Świat 4, 62800 Kalisz, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, faks 62 767 95 29, e-mail z.bugzel@pwsz.kalisz.pl

Adres strony internetowej (URL): <http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie dodatkowe tzn. konieczne roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. "Budowa zadaszona kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-205"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie dodatkowe-konieczne obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie gruntu pod posadzką i wykonanie podwaliny ścian zewnętrznych, zmiana przyłączy wody, wykonanie przegród zewnętrznych dachu w wersji pneumatycznej. Powstała konieczność zmiany funkcji niektórych pomieszczeń i związane z tym przeprojektowanie i wykonania instalacji sanitarnej oraz komputerowej.

II.4) Główny kod CPV:45212200-8

Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45314310-7,
45315700-5, 45317000-2, 45314300-4, 45330000-9, 45111230-9, 45262311-4,
45261000-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
32 tygodnie tj. do 28 lutego 2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 15/12/2016**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

TAMEX Obiekty Sportowe S.A., , ul. Rydygiera 8/3a, 01-793, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
2738586.26 pln.**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

15/12/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:


podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zwiększenie wartości realizowanego zamówienia o wartość prac zamówienia dodatkowego. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na wykonanie prac dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonanie robót dodatkowych - koniecznych stało się konieczne na obecnym etapie wykonywanych robót budowlanych. Roboty dodatkowe nie zostały objęte zamówieniem podstawowym, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego i jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamówienie dodatkowe udzielono na podstawie art. 19 ust. 3 pkt.2 lit. a) przepisów przejściowych Ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz. 1020).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

W/w zamówienie udzielane jest w ramach zamówienia dodatkowego do umowy nr 30/2016 z dnia 19 lipca 2016r. Za wykonanie robót dodatkowych koniecznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 246.703,01 zł netto, plus podatek VAT co nam daje 303.444,70 zł brutto. Zamówienie dodatkowe-konieczne stanowi ok. 9,0% wartości realizowanego zamówienia. Termin realizacji zamówienia dodatkowego do 28 lutego 2017r.

KANCLERZ

Kazimierz Matusiak