

## HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA – **AKTUALIZACJA**

W ramach realizacji projektu *Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Kaliszu*.  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia  
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

### *ZADANIE 5 Organizacja zajęć dodatkowych dla studentów z zakresu symulacji medycznej*

Lp.	Rodzaj wsparcia	Data realizacji *	Adres realizacji wsparcia	Uwagi
1.	Etap 1 – Organizacja zajęć dodatkowych dla studentów z zakresu symulacji medycznej	20.03. 2019 r. 28,29,30,31.03.19 05,06,07.04.19 r. 25,26.04.19 r. 27,28,29,30,31.05.19r. 05,06.06.19 r.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Medyczny, ul. Kaszubska 13; 62-800 Kalisz	Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację zajęć dodatkowych i warsztatów dla studentów . Wyłoniony Wykonawca: Europejskie Centrum Doradztwa Sp. Z O O w Lublinie , ul. F. Chopina 41 lok. 2

\*Realizator projektu zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji



**ZADANIE 6 Warsztaty dla studentów uczelni z zakresu symulacji medycznej**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wsparcia</b>	<b>Data realizacji *</b>	<b>Adres realizacji wsparcia</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Etap 1 – Warsztaty dla studentów uczelni z zakresu symulacji medycznej	20.03. 2019 r. 28,29,30,31.03.19 05,06,07.04.19 r. 25,26.04.19 r. 27,28,29,30,31.05.19r. 05,06.06.19 r.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Wydział Medyczny, ul. Kaszubska 13; 62-800 Kalisz	Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację zajęć dodatkowych i warsztatów dla studentów . Wyłoniony Wykonawca: Europejskie Centrum Doradztwa Sp. Z O O w Lublinie , ul. F. Chopina 41 lok.2

\*Realizator projektu zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji